

Emri i Lëndës : Menaxhim Projekti							
Kodi	Tipi	Semestri	Leksione (orë/javë)	Seminare (orë/javë)	Lab (orë/javë)	Kredite	ECTS
CMP 406	A	Pranverë	3.00	1.00	0.00	3.50	6.00
Lektori		Zhuljeta Daja, Prof. Assoc. Dr.					
Asistenti		Ana Uka, PhD					
Gjuha e kursit		Shqip					
Niveli i lëndës		Master					
Përshkrimi		Lënda “Menaxhim Projekti” synon të pajisë studentët me njohuri teorike dhe praktike mbi menaxhimin e projekteve, duke mbuluar ciklin jetësor të një projekti, planifikimin, menaxhimin e riskut, burimeve dhe komunikimit, si dhe metodat tradicionale dhe agile të menaxhimit të projekteve në teknologjinë e informacionit.					
Objektivat		Të kuptohen fazat e ciklit jetësor të projekteve dhe komponentët e tij. Të zhvillohen aftësi në planifikim, organizim dhe kontroll të projekteve. Të aplikohen mjete dhe teknika për menaxhimin e kohës, kostos dhe burimeve. Të analizohet përdorimi i metodave agile dhe tradicionale në kontekstin IT.					
Konceptet Kryesore		Cikli jetësor i projektit Zhvillimi i planit të projektit Menaxhimi i riskut, koston dhe cilësisë Menaxhimi i burimeve njerëzore dhe komunikimit Metodologjitë tradicionale vs. agile (Scrum, Kanban)					
Programi i Lëndës							
Java	Tema						
1	Hyrje në menaxhimin e projekteve						
2	Cikli jetësor i projektit						
3	Hartimi i planit të projektit						
4	Menaxhimi i fushës së projektit						
5	Menaxhimi i kohës dhe planifikimi i afateve						
6	Menaxhimi i koston dhe buxhetimit						
7	Menaxhimi i riskut dhe cilësisë						
8	Provimi Gjysëmfinal						
9	Menaxhimi i burimeve njerëzore dhe palëve të interesit						
10	Menaxhimi i komunikimit dhe dokumentacionit						
11	Monitorimi dhe kontrolli i projektit						
12	Mbyllja e projektit dhe vlerësimi përfundimtar						
13	Metodat tradicionale vs. agile						
14	Scrum, Kanban dhe mjete për menaxhimin agile						
15	Prezantimi i projekteve finale / Rishikim						
16	Provimi Final						

Parakushtet	Studenti duhet të frekuentojë lëndën në masën minimale prej 75%.
Literatura	<ul style="list-style-type: none"> Project Management Institute – A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 7th Edition, 2021.
Referenca të tjera	<ul style="list-style-type: none"> Harold Kerzner – Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Wiley, 2022. Kathy Schwalbe – Information Technology Project Management, Cengage Learning, 2021. Rita Mulcahy – PMP Exam Prep, RMC Publications, Latest Edition.

Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat

1	Studentët do të jenë në gjendje të planifikojnë dhe menaxhojnë një projekt nga fillimi në fund.
2	Do të kuptojnë dhe zbatojnë konceptet e riskut, kohës, burimeve dhe cilësisë.
3	Do të përdorin mjete dhe teknika të menaxhimit të projekteve sipas metodave të ndryshme.
4	Do të jenë të përgatitur për të punuar në ekipe agile dhe të strukturuar.

Mënyra e Vlerësimit të Lëndës

Notat e Ndërmjetme	Sasia	Përqindja
Gjysmë finale	1	30
Kuize	0	0
Projekte	1	20
Projekte semestrale	0	0
Punë laborator	0	0
Pjesëmarrja në mësim	1	10
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final		60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final		40
Total		100

Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)

Aktivitetet	Sasia	Kohëzgjatja (orë)	Ngarkesa Totale (orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit)	16	4	64
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj)	14	5	70
Detyra	1	5	5
Gjysmë finale	1	5	5
Provimi final	1	6	6
Të tjera	0	0	0
Ngarkesa totale e orëve			150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë)			6.00
ECTS			6.00